



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì – Cesena

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INTERVENTO 8 "SENTIERISTICA NELLE FRAZIONI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA"-CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B - PRESA ATTO APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B2C350B0C5

Data : 29/04/2025

N. 119

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Delibera di G.C. n.82 del 11.11.2022 il Comune ha approvato la governance ed il sistema dei controlli per l'attuazione dei progetti finanziati con il bando borghi PNRR, nonchè ha individuato i RUP dei 14 interventi di cui si compone il predetto "progetto";
- la Circolare interna della Segreteria Generale presentata il 01/03/2024 dal titolo "MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B" con la quale è stata aggiornata la Delibera di G.C. n.82 del 11.11.2022 e dettagliati modi e tempi dei controlli.
- la DGC n.81 del 13/11/2024 di aggiornamento della DGC 82/2,22 in merito alla *governance locale* con la quale sono stati
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2025- 2027 contenente il Piano triennale 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 delle opere pubbliche del Comune di Santa Sofia;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2025- 2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 27/12/2024 con la quale la Giunta comunale,

in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il PEG 2025 contenente l'assegnazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria dei Responsabili gestionali per l'anno 2025 autorizzando gli stessi per l'attuazione della gestione e per gli impegni;

- la Delibera della Giunta Comunale N.6 del 28/01/2025 con la quale si è provveduto "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE - ART.175, COMMA 4, DEL DLGS 267/2000 ED ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI."
- Il Decreto n. 3 del 31/01/2025 con cui il Sindaco ha prorogato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico alla Geom. Cinzia Fantini e con esso l'incarico al suo vicario;
- nel rispetto del Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001, appurata l'assenza di conflitto di interesse del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti e collaboratori del Comune; approvato con Delibera di giunta 16/2014 del 07/02/2014.

Visto

- il provvedimento di nomina PROT 556 del 13/01/2024 il Sindaco pro tempore del Comune di Santa Sofia nomina come Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 l'arch.Lucia Dignani per l'esecuzione dell'intervento 8 "SENTIERISTICA NELLE FRAZIONI" con delega di tutti gli atti necessari, lo stesso incarico viene rinnovato con prot n..7913 del 09/07/2024 dal nuovo sindaco pro tempore;
- che l Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge 241/1990, è l'Arch. Lucia Dignani;
- che nel rispetto del Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001, appurata l'assenza dei conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell'art 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti e collaboratori del Comune; approvato con Delibera di giunta 16/2014 del 07/02/2014;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Considerato che

- il Comune di Santa Sofia con deliberazione di giunta n. 16 del 01.03.2022 ha deliberato la partecipazione del Comune all'Avviso pubblico del Ministero Cultura per la presentazione di "Progetti di Rigenerazione Culturale e Sociale dei piccoli Borghi Storici" PNRR (M1C3) - Misura 2 Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi" linea B, avente scadenza il 15 marzo 2022;
- il Ministero della Cultura - con Decreto del Segretario Generale n. 453 del 07.06.2022 - ha ammesso a finanziamento il progetto per l'importo complessivo di € 1.600.000,00 - finanziamento concesso dall'Unione europea con l'iniziativa Next Generation EU;
- il Comune di Santa Sofia - con deliberazione di giunta n.67 del 19/09/2022 - ha approvato il "disciplinare d'obblighi" connesso all'accettazione del finanziamento concesso per il progetto: "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006, accettandone le condizioni, modalità e termini indicati nello stesso;
- il disciplinare d'obblighi tra il Comune ed il Ministero della Cultura è stato sottoscritto in data 19/09/2022 (prot 11764) ad esecuzione della predetta Delibera GC n.67/2022.
- il 15/05/2023 con nota prot.5910 è stata presentata al MIBAC, la rimodulazione del predetto "progetto", con cui si prevedono variazioni dei tempi di esecuzione, degli importi dei quadri economici di alcuni interventi (senza incremento della spesa complessiva e garantendo il rispetto di finalità ed obiettivi iniziali), nonché la ridefinizione dettagliata dei partenariati. La rimodulazione è stata autorizzata dal Ministero mediante nota prot. 7058 del 12/06/2023;
- il 12/11/2023 con nota prot.13219 è stata presentata al MIBAC, una seconda

rimodulazione del progetto che è stata autorizzata dal Ministero mediante nota prot 13717 del 04/12/2023.

- il 05/11/2024 con nota pro 12447, il MiC prende atto della variazione dell'importo complessivo del progetto di RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA rideterminato in € 2.258.207,30 a causa della diminuzione dell'importo cofinanziato dal Comune con fondi propri e rimanendo inalterato l'importo di € 1.600.000,00 concessi con il finanziamento a fondo perduto del PNRR NEXT GENERATION EU – BANDO BORGHİ MISSIONE MIC3I2.1. Con la stessa nota il Ministero MIC prende atto della variazione dei QTE e dei tempi di realizzazione dell'Intervento 3"Parco Fluviale-Parco delle sculture".

Richiamate le seguenti normative e circolari PNRR:

- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- L 76./2020 convertito in L 120/2020 e richiamato dall'art 14 co 4 del DL 13/2023 ai sensi del quale fino al 31/12/2023 I progetti finanziati in tutto ed in parte dai fondi PNRRm si applicano le disposizioni del DL 76/2020
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- DL n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))
- D.L n. 36/2022(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022
- le circolari MEF 27/2022 sul *Monitoraggio delle misure PNRR*;n. 28/2022 sui *Controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR*; circolare 30/2022 *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*"
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR". Art. 20, "Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR", comma 1 convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023;
- Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di Ripresa e resilienza (PNRR);

- Circolare MEF n. 13 del 28.03.2024 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241 e duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;
- Circolare MEF n. 21 del 13.05.2024 - Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, dalla legge 56/2024.

Richiamati i riferimenti normativi per il rispetto del principio del DNSH:

- art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - "*Do no significant harm*") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio del DNSH);
- le circolari MEF-RGS n. 32/2021 e n. 33/2022 contenenti la *Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*;
- circolare RGS n.22 del 14 maggio 2024, recante una versione aggiornata della "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

Richiamati i riferimenti normativi per il rispetto dei principi trasversali del PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- l'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che stabilisce: di "*perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere*" e di "*promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e dal Regolamento (UE) 2021/241*
- il D.M. 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR);

Richiamato

- l'obbligo di garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto e
- l'obbligo di rispettare gli obblighi in materia contabile cui è tenuto il Comune come "soggetto Attuatore", conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9/2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento UE 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Considerato che all'investimento sono collegati i seguenti target /milestone: target europeo M1C3-16, che prevede come obiettivi quantitativi da conseguire entro il secondo trimestre del 2025 n. 1.300 interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici ultimati e gli ulteriori traguardi definiti al livello nazionale in particolare il target M1C3-16-ITA-1 che stabilisce l'obiettivo di 2.300 interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici ultimati da conseguire entro il II trimestre 2026;

Richiamato nello specifico l'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021 che riporta *"E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto "* ed il parere funzione consultiva ANAC n. 36 del 26/07/2023 che si cita *"La validazione ed approvazione richiesta dalla normativa PNRR non è sugli atti, ma sulle fasi. Il momento di detta validazione ed approvazione non è specificato dalla norma, dovendosi considerare collegata alla attività di buona gestione delle risorse del PNRR e, quindi, connessa alla spesa ed alla rendicontazione della stessa."*

Rilevato che

all'interno del suddetto progetto di RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA di cui al CUP H17D22000020006, finanziato dal MIBAC con fondi PNRR – M1C3I2.1 "Attrattività dei Borghi" linea B, vi è l'intervento 8 "SENTIERISTICA NELLE FRAZIONI" DI IMPORTO COMPLESSIVO DI €17.000,00 ammessi a finanziamento che prevede di migliorare i sentieri coinvolti permettendo la completa fruizione attraverso il ripristino e manutenzione degli stessi, l'inserimento della segnaletica, l'introduzione di pannelli esplicativi con contenuto storico/naturalistico/paesaggistico, realizzazione di elementi di valorizzazione e promozione del territorio, creazione di materiale informativo, in particolare per il sentiero scelto identificato con il n. Cai 277 che dal centro di Santa Sofia conduce a Camposonardo rispondendo alle finalità del bando finanziato dal PNRR nell'ottica di messa in rete dei punti di interesse esistenti, degli investimenti su escursionismo, ciclo escursionismo, nell'ambito di un'offerta culturale con l'obiettivo di incrementare le presenze di visitatori, anche superando l'attuale bi-stagionalità;

Visti:

- il progetto redatto dall'UTC del Comune di Santa Sofia agli atti dell'Ufficio in conformità alle vigenti normative, agli obblighi imposti dal PNRR quali il rispetto del principio DNSH e comprensivo della Dichiarazione di Conformità, validato dal Rup con verbale protocollo 12812 del 13/11/2024. Dal progetto si evince che il costo dell'intervento complessivo ammonta ad €16.963,93 sviluppato nel quadro economico di spesa, così come di seguito riassunto:

QTE

LAVORI A BASE D'ASTA

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| a.1 Importo dei lavori a base d'asta | € 12.260,07 | |
| a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 250,20 | |
| Totale lavori | € 12.510,27 | € 12.510,27 |

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| b.1 IVA 22% sui lavori | € 2.752,26 | |
| Oneri di gara Centrale unica di Committenza, oneri Anac (1% + EUR 30,00) | € 0,00 | |
| b.2 Premio di accelerazione | € 250,21 | |
| Spese Tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, aggiornamento catastale, verifiche e collaudi | € 0,00 | |
| Contributi previdenziali su importo competenze professionali 4% | € 0,00 | |
| Per I.V.A. 22% su importo competenze professionali | € 0,00 | |
| b.3 Incentivo di cui all'art.45 D.Lgs 36/2023 | € 200,16 | |
| Imprevisti, lavori in economia, oneri vari ed allacciamenti | | |
| b.4 compreso IVA pari all'8% | € 1.251,03 | |
| Totale Importo somme a disposizione | € 4.453,66 | € 4.453,66 |
| TOTALE PROGETTO | | € 16.963,93 |

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13/11/2024 con la quale si è approvato il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO 8 "SENTIERISTICA NELLE FRAZIONI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHETTI (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B";

- che l'intervento risulta conforme al R.U.E. vigente del Comune di Santa Sofia e che sono stati predisposti gli accordi con i proprietari finitimi dell'area oggetto del sentiero e, pertanto risultano essere nella disponibilità del Comune di S. Sofia;

Dato atto che si prevede di finanziare il suddetto progetto secondo le seguenti modalità:

- € 16.963,93 mediante contributo ai sensi a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI" ;

Viste

- la determinazione a contrattare n. 274 del 02/12/2024, proposta dal RUP, Arch. Lucia Dignani a Firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santa Sofia (FC), con la quale, per l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria relativi all'Intervento 8 denominato "Sentieristica nelle frazioni" si esperisce un affidamento diretto con ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, espletando a tal fine apposita Trattativa - RDO MEPA su sistema telematico AcquistinretePA, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, sull'importo presunto pari a € 12.260,07 (importo netto dei lavori escluso di oneri sicurezza), oltre € 250,20 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale pari a € 12.510,27 (importo imponibile oltre IVA nella misura di legge);

- che la Trattativa Diretta in oggetto è stata espletata interamente in modalità telematica, mediante RdO n. 4925379 utilizzando la piattaforma MEPA, messa a disposizione da Consip interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Libro I, Parte II, del D. Lgs. 36/2023, in ordine alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ;

- la Determinazione n. 289 del 12/12/2024, esecutiva, con la quale si è provveduto ad aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria del sentiero di cui trattasi alla Ditta CLAFF AMBIENTE Soc. Coop. Agricola, C.F./P.IVA n. 03766490407, con sede legale in Galeata (FC) CAP 47010 Via Palazzina n. 9

ed a impegnare la somma di **€ 15.417,82** necessaria alla realizzazione dei lavori dell'intervento 8 "Sentieristica nelle frazioni" nell'ambito del progetto di "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU al Cap. 02852 art. 00 "PNRR - M1C3-I.2.1-CUP H17D22000020006 - SENTIERISTICA" Miss. 10 Prg 05 Tit 1, del Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità 2024 procedendo ai seguenti subimpegni:

- sub impegno a favore della ditta CLAFF AMBIENTE Soc. Coop. Agricola con sede in Galeata (FC) Via Palazzina n. 9, P.IVA n. 03766490407 per un importo di **€ 15.217,66** complessivi per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria.

- sub impegno per un importo di **€ 200,16** a favore dei dipendenti del Comune per l'incentivo all'art 45 Dlgs 36/2023;

Vista la lettera commerciale Prot 14337 del 19.12.2024 stipulato fra il Comune di Santa Sofia e la ditta CLAFF AMBIENTE Soc. Coop. Agricola, C.F./P.IVA n. 03766490407, , con sede legale in Galeata (FC) CAP 47010 Via Palazzina n. 9, aggiudicataria dei lavori dell'intervento 8 "Sentieristica nelle frazioni" - CUP H17D22000020006" - CIG B4C350B0C5 per un importo complessivo di € 12.473,49.+ IVA;

Atteso che nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori Arch. Lucia Dignani, funzionario tecnico del Comune di Santa Sofia (FC) ha proposto in accordo con l'Amministrazione Comunale di provvedere ad un miglioramento dei lavori finalizzato al miglioramento della funzionalità meglio descritto nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia ed ha inviato un Ordine di Servizio all'Impresa che ha accettato, prot. 1074 del 30/01/2025;

Visto che in conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Variante e Suppletiva, che comporta l'introduzione di lavorazioni complementari e di dettaglio, per le quali l'importo trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e risulta contenuto all'interno del 15% dell'importo originario di contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Vista pertanto la Perizia di Variante depositata agli atti comunali in data 12/03/2025. prot. 2633, con un maggior importo netto dei lavori pari a € 1.088,02 al netto del ribasso offerto in sede di offerta dello 0,30%, equivalente ad un incremento di contratto pari al 8,878%, composta dei seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo CME comparativo
- Quadro tecnico economico QTE di variante
- Relazione tecnica di variante
- Atto di sottomissione
- Elaborato grafico di variante
- Verbale di concordamento dei prezzi

con il seguente quadro economico:

Intervento 8: sentieristica nelle frazioni PNRR M1 C3 I 2.1
QTE

| LAVORIA | | PROGETTO | | VARIANTE | | DIFFERENZA |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| a.0 importo lavori prima dello sconto | | € 12.260,07 | | € 13.348,09 | | € 1.088,02 |
| a.1 Importo dei lavori ad aggiudicazione terminata | 0,30% | € 12.223,29 | | € 13.308,05 | | € 1.084,76 |
| a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | € 250,20 | | € 250,20 | | |
| Totale lavori | | € 12.473,49 | € 12.473,49 | € 13.558,25 | € 13.558,25 | € 1.084,76 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| b.1 IVA 22% sui lavori | | € 2.744,17 | | € 2.982,81 | | € 238,65 |
| Oneri di gara Centrale unica di Committenza, oneri Anac (1% + EUR 30,00) | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| b.2 Premio di accelerazione | | € 250,21 | | € 0,00 | | -€ 250,21 |
| Spese Tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, aggiornamento catastale, verifiche e collaudi | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Contributi previdenziali su importo competenze professionali 4% | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Per I.V.A. 22% su importo competenze professionali | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| b.3 Incentivo di cui all'art.45 D.Lgs 36/2023 | | € 200,16 | | € 200,16 | | € 0,00 |
| Imprevisti, lavori in economia, oneri vari ed allacciamenti compreso | | | | | | |
| b.4 IVA pari all'8% | | € 1.259,13 | | € 182,66 | | -€ 1.076,47 |
| b.5 sconto dello 0,3% a seguito aggiudicazione compreso di iva | | € 36,77 | | € 40,04 | | € 3,27 |
| Totale Importo somme a disposizione | | € 4.490,44 | € 4.490,44 | € 3.405,68 | € 3.405,68 | € 0,00 |
| TOTALE PROGETTO | | € 16.963,93 | | € 16.963,93 | | |

Dato atto che i maggiori lavori affidati alla ditta appaltatrice comportano un aumento non superiore al 15% dell'importo contrattuale e la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 3 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, l'importo trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e la cui esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario e che pertanto la perizia di variante suppletiva di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto originario;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso di offerta pari ad € 1.084,76 oltre IVA di Legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 8,87% ;

Preso atto che

- l'impresa appaltatrice CLAFF AMBIENTE Soc. Coop. Agricola, C.F./P.IVA n. 03766490407, ha accettato e sottoscritto gli atti di variante impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 1.084,76 al netto dello sconto offerto ed oltre IVA di Legge;
- la Giunta Comunale con DGC n.28. dle 22/04/2025 ha approvato la perizia **di variante** di che trattasi ed il **quadro economico rideterminato** esecutivo per la manutenzione straordinaria per la realizzazione dell'intervento 8 Sentieristica nelle frazioni" facente parte del progetto di l"RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, in quanto conforme alle esigenze dell' Amministrazione;
- la Giunta Comunale con la stessa Delibera DGC n...28.. dle 22/04/2025 ha approvato anche lo schema del contratto aggiuntivo da far sottoscrivere all'impresa **come predisposto** dall'ufficio tecnico

Ritenuto di procedere

- all'accertamento dell'importo di € 1.323,41 al capitolo in entrata n. 00276 "PNRR - M1C3-I.2.1-CUP:H17D22000020006-SENTIERISTICA", Tit. 2 Tip 101 cat 01, necessario alla realizzazione dei lavori in variante come descritti nella perizia di variante per la realizzazione dell'intervento 8 denominato "sentieristica nelle frazioni";
- all'impegno della somma complessiva di € 1.323,41, iva inclusa, a favore della ditta CLAFF AMBIENTE Soc. Coop. Agricola con sede in Galeata (FC) Via Palazzina n. 9, P.IVA n. 03766490407 al capitolo 02852 art. 00 "PNRR - M1C3-I.2.1-CUP H17D22000020006 - SENTIERISTICA" Miss. 10 Prg 05 Tit 1, del Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità 2025, necessaria alla realizzazione dei lavori in variante come descritti nella perizia di variante per la realizzazione dell'intervento 8 denominato "sentieristica nelle frazioni" nell'ambito del progetto di "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

Dato atto che si procederà agli adempimenti integrativi necessari al contratto dell' operatore economico e relativo CIG B2C350B0C5 successivamente mediante l'invio della scheda M2 di ANAC "Modifica contrattuale sottosoglia, generale e settoriale.

Verificato che in capo all'operatore economico in parola sussiste la regolarità contributiva, agli atti dell'Ufficio Tecnico;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice degli Appalti;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ed il vigente TUEL ;

Visti:

- la legge n. 190/2012 "Disposizione sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;

- Il D. Lgs. n 33/2013" Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione ed informazioni da parte delle P.A.";

- il D. Lgs. 196/20023 " Codice di protezione in materia dei dati personali";

Viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/16 nn. 3 e 4;

DETERMINA

La premessa narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di **dare atto della approvazione della perizia di variante** di che trattasi e del **quadro economico rideterminato** esecutivo per la manutenzione straordinaria per la realizzazione dell'intervento 8 Sentieristica nelle frazioni" facente parte del progetto di l"RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Lucia Dignani funzionario tecnico del comune di Santa SOfia depositata agli atti comunali in data 12/03/2025 . prot. 2633, con un maggior importo netto dei lavori pari a € 1.084,76 al netto dello sconto offerto in fase di trattativa pari a 0,30%, equivalente ad un incremento di contratto pari al 8,87% con il seguente quadro economico:

| Intervento 8: sentieristica nelle frazioni PNRR M1 C3 I 2.1 | | | | | |
|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| QTE | | PROGETTO | | VARIANTE | DIFFERENZA |
| LAVORI A | | | | | |
| a.0 importo lavori prima dello sconto | | € 12.260,07 | | € 13.348,09 | € 1.088,02 |
| a.1 Importo dei lavori ad aggiudicazione terminata | 0,30% | € 12.223,29 | | € 13.308,05 | € 1.084,76 |
| a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | € 250,20 | | € 250,20 | |
| Totale lavori | | € 12.473,49 | € 12.473,49 | € 13.558,25 | € 1.084,76 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| b.1 IVA 22% sui lavori | | € 2.744,17 | | € 2.982,81 | € 238,65 |
| Oneri di gara Centrale unica di Committenza, oneri Anac (1% + EUR 30,00) | | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| b.2 Premio di accelerazione | | € 250,21 | | € 0,00 | -€ 250,21 |
| Spese Tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, aggiornamento catastale, verifiche e collaudi | | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributi previdenziali su importo competenze professionali 4% | | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| Per I.V.A. 22% su importo competenze professionali | | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 |
| b.3 Incentivo di cui all'art.45 D.Lgs 36/2023 | | € 200,16 | | € 200,16 | € 0,00 |
| Imprevisti, lavori in economia, oneri vari ed allacciamenti compreso | | | | | |
| b.4 IVA pari all'8% | | € 1.259,13 | | € 182,66 | -€ 1.076,47 |
| b.5 sconto dello 0,3% a seguito aggiudicazione compreso di iva | | € 36,77 | | € 40,04 | € 3,27 |
| Totale Importo somme a disposizione | | € 4.490,44 | € 4.490,44 | € 3.405,68 | € 0,00 |
| TOTALE PROGETTO | | € 16.963,93 | | € 16.963,93 | |

2) di dare atto che si prevede di finanziare il progetto di complessivi € 16.963,93 mediante contributo ai sensi a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ STORICI" ;

3) di dare atto che il **CIG è B2C350B0C5** si procederà agli adempimenti integrativi necessari alla successiva "Modifica contrattuale sottosoglia, generale e settoriale" in ANAC;.

4) di dare atti dell'approvazione dell'atto **atto aggiuntivo al contratto** come predisposto dall'ufficio tecnico che sarà sottoscritto dalla Ditta appaltatrice CLAFF AMBIENTE Soc. Coop. Agricola, C.F./P.IVA n. 03766490407 che ha accettato la variante impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 1.084,76 al netto dello sconto offerto ed oltre IVA di Legge;

5) di dare atto che:

- i maggiori lavori affidati alla ditta appaltatrice comportano un aumento non superiore al 15% dell'importo contrattuale e che l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, la cui esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario, non alterandone la natura complessiva;
- l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 12/03/2025 ha firmato digitalmente l'Atto di Sottomissione, al fine della successiva regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti;
- con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale;

6) Di **accertare** la somma di **€ 1.323,41** al **capitolo in entrata n.00276** "PNRR - M1C3-I.2.1-CUP:H17D22000020006-SENTIERISTICA", Tit. 2 Tip 101 cat 01, necessario alla realizzazione dei lavori in variante come descritti nella perizia di variante per la realizzazione dell'intervento 8 denominato "sentieristica nelle frazioni";

7) **di impegnare** la somma complessiva **di € 1.323,41, iva inclusa, a favore della ditta CLAFF AMBIENTE Soc. Coop. Agricola** con sede in Galeata (FC) Via Palazzina n. 9, P.IVA n. 03766490407 al **capitolo 02852** art. 00 "PNRR - M1C3-I.2.1-CUP H17D22000020006 - SENTIERISTICA" Miss. 10 Prg 05 Tit 1, del Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità 2025, necessaria alla realizzazione dei lavori in variante come descritti nella perizia di variante per la realizzazione dell'intervento 8 denominato "sentieristica nelle frazioni" nell'ambito del progetto di "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORCHI (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU;

8) di dare atto che la suddetta spesa è **esigibile nell'esercizio 2025**;

9) di dare atto che il RUP del presente intervento è l'Arch. Lucia Dignani che attesta la non sussistenza in relazione al presente atto di situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento ;

10) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D. L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 Agosto 2009, n. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D. Lgs. 126/2014) che recita "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

11) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

12) di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL è stato accertato

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

13) di dare atto, altresì, che come previsto dalla normativa saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet comunale oltre che sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC gli estremi del presente provvedimento ed i dati riferiti all'incarico in oggetto secondo quanto previsto all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i;

La presente determinazione:

☒ comportando impegno di spesa/prenotazioni di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 ,comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ;

☒ diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

☐ ha immediata esecuzione;

☒ viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CINZIA FANTINI

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993