



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONE IMPIANTO CALDAIA ED INSTALLAZIONE AUTOMATISMO DI ACCENSIONE PRESSO L'OSTELLO "LA FILANDA" DI SANTA SOFIA - INTERVENTO 10 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO LA FILANDA" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA"-CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B - APPROVAZIONE 1° ED UNICO SAL, CONTABILITA' FINALE E CER

Data : 11/06/2025

N. 160

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Delibera di G.C. n.82 del 11.11.2022 il Comune ha approvato la governance ed il sistema dei controlli per l'attuazione dei progetti finanziati con il bando borghi PNRR, nonchè ha individuato i RUP dei 14 interventi di cui si compone il predetto "progetto";
- la Circolare interna della Segreteria Generale presentata il 01/03/2024 dal titolo "MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" – CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - LINEA B" con la quale è stata aggiornata la Delibera di G.C. n.82 del 11.11.2022 e dettagliati modi e tempi dei controlli.
- la DGC n.81 del 13/11/2024 e la DGC n. 27 del 22/04/2025 di aggiornamento della DGC 82/2,22 e la DGC 81/2024 n merito alla *governance locale* con le quali sono stati assegnati e confermati i responsabili dei singoli interventi componenti il progetto di RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DI SANTA SOFIA;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2025- 2027 contenente il Piano triennale 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 delle opere pubbliche del Comune di Santa Sofia;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2025- 2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 27/12/2024 con la quale la Giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il PEG 2025 contenente

l'assegnazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria dei Responsabili gestionali per l'anno 2025 autorizzando gli stessi per l'attuazione della gestione e per gli impegni;

- la Delibera della Giunta Comunale N.6 del 28/01/2025 con la quale si è provveduto "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE - ART.175, COMMA 4, DEL DLGS 267/2000 ED ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI."
- la Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 21/03/2025 di approvazione della variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto n. 3 del 31/01/2025 con cui il Sindaco ha prorogato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico alla Geom. Cinzia Fantini e con esso l'incarico al suo vicario;
- nel rispetto del Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001, appurata l'assenza di conflitto di interesse del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti e collaboratori del Comune; approvato con Delibera di giunta 16/2014 del 07/02/2014.

Visto

- il provvedimento di nomina del 23/11/2023 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Santa Sofia nomina come Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 l'arch.Lucia Dignani per l'esecuzione dell'intervento 10 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO LA FILANDA" con delega di tutti gli atti necessari, lo stesso incarico viene rinnovato con prot n..7912. Del 09/07/2024 dal nuovo sindaco pro tempore;
- che l'Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge 241/1990, è l'Arch. Lucia Dignani;
- che nel rispetto del Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001, appurata l'assenza dei conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell'art 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti e collaboratori del Comune; approvato con Delibera di giunta 16/2014 del 07/02/2014;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Considerato che

- il Comune di Santa Sofia con deliberazione di giunta n. 16 del 01.03.2022 ha deliberato la partecipazione del Comune all'Avviso pubblico del Ministero Cultura per la presentazione di "Progetti di Rigenerazione Culturale e Sociale dei piccoli Borghi Storici" PNRR (M1C3) - Misura 2 Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi" linea B, avente scadenza il 15 marzo 2022;
- il Ministero della Cultura - con Decreto del Segretario Generale n. 453 del 07.06.2022 - ha ammesso a finanziamento il progetto per l'importo complessivo di € 1.600.000,00 - finanziamento concesso dall'Unione europea con l'iniziativa Next Generation EU;
- il Comune di Santa Sofia - con deliberazione di giunta n.67 del 19/09/2022 - ha approvato il "disciplinare d'obblighi" connesso all'accettazione del finanziamento concesso per il progetto: "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" – CUP H17D22000020006, accettandone le condizioni, modalità e termini indicati nello stesso;
- il disciplinare d'obblighi tra il Comune ed il Ministero della Cultura è stato sottoscritto in data 19/09/2022 (prot 11764) ad esecuzione della predetta Delibera GC n.67/2022.
- il 15/05/2023 con nota prot.5910 è stata presentata al MIBAC, la rimodulazione del predetto "progetto", con cui si prevedono variazioni dei tempi di esecuzione, degli importi dei quadri economici di alcuni interventi (senza incremento della spesa complessiva e garantendo il rispetto di finalità ed obiettivi iniziali), nonché la

ridefinizione dettagliata dei partenariati. La rimodulazione è stata autorizzata dal Ministero mediante nota prot. 7058 del 12/06/2023;

- il 12/11/2023 con nota prot. 13219 è stata presentata al MIBAC, una seconda rimodulazione del progetto che è stata autorizzata dal Ministero mediante nota prot. 13717 del 04/12/2023.
- il 05/11/2024 con nota prot. 12447, il MiC prende atto della variazione dell'importo complessivo del progetto di RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA rideterminato in € 2.258.207,30 a causa della diminuzione dell'importo cofinanziato dal Comune con fondi propri e rimanendo inalterato l'importo di € 1.600.000,00 concessi con il finanziamento a fondo perduto del PNRR NEXT GENERATION EU – BANDO BORGHETTI MISSIONE M1C3I2.1. Con la stessa nota il Ministero MIC prende atto della variazione dei QTE e dei tempi di realizzazione dell'Intervento 3 "Parco Fluviale-Parco delle sculture".

Richiamate le seguenti normative e circolari PNRR:

- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e richiamato dall'art. 14 co. 4 del DL 13/2023 ai sensi del quale fino al 31/12/2023 i progetti finanziati in tutto ed in parte dai fondi PNRR si applicano le disposizioni del DL 76/2020
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- DL n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))
- D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022
- le circolari MEF 27/2022 sul *Monitoraggio delle misure PNRR*; n. 28/2022 sui *Controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR*; circolare 30/2022 *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori*
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR". Art. 20, "Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR", comma 1 convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023;
- Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di Ripresa e resilienza (PNRR);
- Circolare MEF n. 13 del 28.03.2024 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori.

Adozione delle Appendici tematiche: prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241 e duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

- Circolare MEF n. 21 del 13.05.2024 – Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, dalla legge 56/2024.

Richiamati i riferimenti normativi per il rispetto del principio del DNSH:

- art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - *“Do no significant harm”*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio del DNSH);
- le circolari MEF-RGS n. 32/2021 e n. 33/2022 contenenti la *Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*;
- circolare RGS n.22 del 14 maggio 2024, recante una versione aggiornata della *“Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;

Richiamati i riferimenti normativi per il rispetto dei principi trasversali del PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- l’art. 47 del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che stabilisce: di *“perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere”* e di *“promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e dal Regolamento (UE) 2021/241*
- il D.M. 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR);

Richiamato

- l’obbligo di garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto e
- l’obbligo di rispettare gli obblighi in materia contabile cui è tenuto il Comune come “soggetto Attuatore”, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9/2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento UE 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

Considerato che all’investimento sono collegati i seguenti target /milestone: target europeo M1C3-16, che prevede come obiettivi quantitativi da conseguire entro il secondo trimestre del 2025 n. 1.300 interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici ultimati e gli ulteriori traguardi definiti al livello nazionale in particolare il target M1C3-16-ITA-1 che stabilisce l’obiettivo di 2.300 interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici ultimati da conseguire entro il II trimestre 2026;

Richiamato nello specifico l’art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021 che riporta *“E’ nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto”* ed il parere funzione consultiva ANAC n. 36 del 26/07/2023 che si cita *“La validazione ed approvazione richiesta dalla normativa PNRR non è sugli atti, ma sulle fasi. Il momento di detta validazione ed approvazione non è specificato dalla norma, dovendosi considerare collegata alla attività di buona gestione delle risorse del PNRR e, quindi, connessa alla spesa ed alla rendicontazione della stessa.”*

Rilevato che

all'interno del suddetto progetto di RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA di cui al CUP H17D22000020006, finanziato dal MIBAC con fondi PNRR – M1C3I2.1

“Attrattività dei Borghi” linea B, vi è l'intervento 10 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO LA FILANDA” DI IMPORTO COMPLESSIVO DI €104.500,00 ammessi a finanziamento che prevede di apportare miglioramento all'impianto di riscaldamento centralizzato dotandolo di un sistema di controllo accensione/spegnimento attraverso l'installazione di innovativi dispositivi di automazione in ogni stanza, che permettano l'attivazione/disattivazione punto-punto del riscaldamento a seconda della necessità di occupazione- Il sistema è governato da una postazione centrale che aziona il riscaldamento per le stanze ognuna indipendentemente dall'altra, con sensibili economie di energia stimate in 20% in termini di consumo di energia primaria totale.

- Il progetto prevede anche la sostituzione dell'impianto termico con caldaia a condensazione e la sostituzione delle pompe di circolazione con nuove pompe elettroniche a giri variabili e che per l'ammissibilità di tale spesa è stata redatta apposita dichiarazione prot 5460 del 09/06/2025 nel rispetto del Reg. (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo;
- Il progetto risponde alle finalità del bando finanziato dal PNRR nell'ottica di messa in rete dei punti di interesse esistenti, e tra questi anche i punti per l'ospitalità come l'Ostello con l'obiettivo di incrementare le presenze di visitatori, anche superando l'attuale bi-stagionalità;
- l'intervento si inserisce all'interno di un progetto di transizione energetica dell'intero Comune di Santa Sofia migliorando ed efficientando gli impianti di riscaldamento ed illuminazione infatti dagli attestati APE e AQE è dimostrato un miglioramento del consumo energetico del 22%.

Visti:

- il **progetto** redatto dall'UTC del Comune di Santa Sofia, predisposto sulla base del quadro esigenziale contenente gli obiettivi e i fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art 41 co 12 del D.Lgs. n.36/2023, articolato in un unico livello, in consonanza all'allegato I.7 del Dlgs. n.36/2023, che si è avvalso della prestazione di un perito tecnico, Marco Rinaldini con studio a Forlì P.I. 03854610403, per la redazione del progetto dell'impianto ai sensi dell'art 28 della Legge 10/91 e modificata dalle DGR 156/2008 e DGR 1261/2022 e relativo Computo Metrico (CM) incaricato con Determina del Responsabile del Servizio n.185 del 23/11/2023;
- il **verbale** di verifica e validazione del progetto esecutivo posto a base di trattativa privata protocollo 10307 del 17/09/2024 a firma del Responsabile Unico del Progetto incaricato ai sensi dell'art. 15 del d. Lgs. 36/2023 per la presente procedura;
- la **Deliberazione di Giunta** Comunale n.64 del 23/09/2024 con la quale si è approvato il progetto esecutivo denominato intervento di manutenzione ordinaria per fornitura e montaggio impianto termico e dell'impianto automatismo di accensione/spegnimento dell'immobile sito in P.zza Matteotti n.4 ai fini della realizzazione dell'Intervento 10 “Efficientamento energetico dell'ostello La Filanda di Santa Sofia” facente parte del progetto di RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA– CUP H17D22000020006 nell'ambito dell'investimento ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI (M1C3 I2.1) LINEA B -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR– NEXTGENERATIONEU redatto in conformità alle vigenti normative, agli obblighi imposti dal PNRR da cui si evince che il costo dell'intervento complessivo ammonta ad € 104.500,00 sviluppato nel quadro economico di spesa, così come di seguito riassunto

A	A.1	sostituzione caldaia centralizzata ed adeguamento c.t.	€ 74.305,70
	A.2	fornitura e montaggio sistema di controllo automatico	€ 20.694,30

	totale parziale	€ 95.000,00
compresi di oneri per la sicurezza <i>D.lgs. 81/08) stimati in € 2.850,00 non soggetti a ribasso.</i>		
B	somme a disposizione IVA al 10%	€ 9.500,00
D	oneri funzioni tecniche	€ 0,00
E	imprevisti ed arrotondamenti	€ 0 00
	totale	€ 104.500,00

Viste

- **la determinazione a contrattare** n. 233 del 14/10/2024, proposta dal RUP, Arch. Lucia Dignani a Firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santa Sofia (FC), con la quale, per l'affidamento in appalto della fornitura e montaggio di cui trattasi relativi all'Intervento 10 "Efficientamento energetico Ostello La Filanda" si esperisce un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, espletando a tal fine apposita Trattativa – RDO MEPA su sistema telematico AcquistinretePA, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, sull'importo presunto pari a € 92.150,00 (importo netto dei lavori escluso di oneri sicurezza), oltre € 2.850,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale pari a € 95.000,00 importo imponibile oltre IVA nella misura di legge e si stabilisce il fine, l'oggetto, le modalità di stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori;

- che la Trattativa Diretta in oggetto è stata espletata in modalità telematica, mediante RdO n. 4900665 utilizzando la piattaforma MEPA, messa a disposizione da Consip interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Libro I, Parte II, del D. Lgs. 36/2023, in ordine alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
- il **codice CIG** assegnato alla procedura è il seguente: **B50216FA32**;
- lo sconto offerto dalla ditta Hera Servizi Energia Spa è pari all'1% dell'importo posta a base offerta e pertanto l'importo contrattuale è pari ad € **94.078,50**, di cui € 2.850,00 per oneri della sicurezza che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato. La stima della manodopera indicata dal concorrente è pari ad 23.750,00 ed il CCNL applicato è quello metalmeccanica industria (C01), dirigenti federservizi (V01), federelettrica (K01), federgasacqua (K02);

- **la Determinazione n. 345 del 31/12/2024**, esecutiva, con la quale si è provveduto ad **aggiudicare** i lavori di fornitura e montaggio dell'impianto termico e dell'impianto automatismo di accensione/spegnimento presso l'immobile sito in P.zza Matteotti n.4 ed identificato al Catasto di Santa Sofia con il Fg 19 Particella 91 sub 33 ai fini della realizzazione dell'Intervento 10 alla Ditta **Hera Servizi Energia S.p.A.**, in acronimo HSE S.p.A., soggetta alla direzione e coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A., C.F.03604650287 e Gruppo Iva "Gruppo Hera" 03819031208 Sede legale Via Del Cotonificio, 60 - 33100 Udine ed a **impegnare la somma complessiva di € 103.486,35** (derivata dall'offerta di € 94.078,50 più 10% di iva) necessaria alla realizzazione dei lavori dell'intervento 10 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO LA FILANDA" nell'ambito del progetto di "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" – CUP H17D22000020006 INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU **al Cap. 02854 art. 00 "PNRR – M1C3-I.2.1-CUP H17D22000020006 - OSTELLO"** Miss. 05 Prg 01 Tit 2, del Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità 2024;

Vista la scrittura privata rep 1060 del 27/03/2025 stipulata fra il Comune di Santa Sofia e la ditta **Hera Servizi Energia S.p.A.** soggetta alla direzione e coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A., C.F.03604650287 e Gruppo Iva "Gruppo Hera" 03819031208 Sede legale Via Del Cotonificio, 60 - 33100 Udine, aggiudicataria dei lavori

dell'intervento 10 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO LA FILANDA" - CUP H17D22000020006" – CIG **B50216FA32** per un importo complessivo di **€ € 94.078,50+ IVA;**

Visto il Verbale di Consegna lavori del 28/03/2025. con il quale sono stati regolarmente avviati in data 01/04/2025;

Dato atto che il suddetto progetto è finanziato secondo la seguente modalità:

- € 104.500,00 mediante contributo ai sensi a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORCHI STORICI" ;

Rilevato che i lavori previsti nel contratto sono stati ultimati in data 30/04/2025 in tempo utile, come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori a firma dell'Impresa e del Direttore dei Lavori Arch. Lucia Dignani e quindi entro il tempo utile contrattuale;

Visti ed esaminati la Relazione di 1° ed unico SAL di fine lavori datati 30/05/2025 e relativo Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/05/2025 dei lavori previsti nel contratto principale dal quale risulta che la ditta **Hera Servizi Energia S.p.A.** soggetta alla direzione e coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A., C.F.03604650287 e Gruppo Iva "Gruppo Hera" 03819031208 Sede legale Via Del Cottonificio, 60 - 33100 Udine ha eseguito i lavori per l'importo netto di € 94.078,50 conformemente al progetto ed a perfetta regola d'arte e da cui risulta che la impresa vanta un credito netto di € 94.078,50 oltre Iva al 10% per complessivi **€ 103.486,35.**

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli elaborati suddetti, autorizzando la Ditta ad emettere regolare fattura;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice degli Appalti;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ed il vigente TUEL ;

Visti:

- la legge n. 190/2012 "Disposizione sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;

- Il D. Lgs. n 33/2013" Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione ed informazioni da parte delle P.A.";

- il D. Lgs. 196/20023 " Codice di protezione in materia dei dati personali";

Viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/16 nn. 3 e 4;

DETERMINA

La premessa narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **di approvare la Contabilità finale** del progetto per la **fornitura e montaggio dell'impianto termico e dell'impianto automatismo** di accensione/spegnimento presso l'immobile sito in P.zza Matteotti n.4 ed identificato al Catasto di Santa Sofia con il Fg 19 Particella 91 sub 33 ai fini della realizzazione dell'Intervento

10"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO LA FILANDA" - **CUP H17D22000020006**" – **CIG B50216FA32** facente parte del progetto di l"RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" – CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU con il relativo Certificato di Regolare Esecuzione del 30/05/2025 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Lucia Dignani funzionario tecnico del comune di Santa Sofia depositata agli atti comunali in data 11/06/2025 prot 5528 dalla quale risulta che la ditta **Hera Servizi Energia S.p.A.** soggetta alla direzione e coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A., C.F.03604650287 e Gruppo Iva "Gruppo Hera" 03819031208 Sede legale Via Del Cotonificio, 60 - 33100 Udine ha eseguito i lavori per l'importo netto di € 94.078,50 oltre Iva conformemente al progetto ed a perfetta regola d'arte e da cui risulta che la impresa vanta un credito netto di € 94.078,50 oltre ad IVA al 10% di per complessivi **€ 103.486,35**;

2) **di dare atto** che l'importo maturato dalla Ditta **Hera Servizi Energia S.p.A.** soggetta alla direzione e coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A., C.F.03604650287 e Gruppo Iva "Gruppo Hera" 03819031208 Sede legale Via Del Cotonificio, 60 - 33100 Udine, è compreso all'interno del quadro tecnico economico di progetto e risulta impegnato al **capitolo 02854 art. 00 "PNRR – M1C3-I.2.1-CUP H17D22000020006 - OSTELLO"** Miss. 05 Prg 01 Tit 2, del Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità per la realizzazione dell'intervento 10 denominato "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO LA FILANDA" nell'ambito del progetto di "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" – CUP H17D22000020006 INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, all'impegno n. 348/1/2025;

3) **di dare atto** che l'intero Intervento 10 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO LA FILANDA" di **€ 103.486,35** è finanziato mediante contributo a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI";

4) **di autorizzare lo svincolo della fidejussione** a titolo di cauzione definitiva di **€ 4.703,92** prestata a garanzia dei lavori, n 2153990 del 07/02/2025 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. agenzia MARSH - Milano;;

8) **di dare atto** che il RUP del presente intervento è l'Arch. Lucia Dignani che attesta la non sussistenza in relazione al presente atto di situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento ;

6) **Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

7) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

8) **di dare atto**, altresì, che come previsto dalla normativa saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet comunale oltre che sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC gli estremi del presente provvedimento ed i dati riferiti all'incarico in oggetto secondo quanto previsto all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i;

La presente determinazione:

☐ comportando impegno di spesa/prenotazioni di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 ,comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ;

☐ diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

☐ ha immediata esecuzione;

☒ viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CINZIA FANTINI

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993