



**COMUNE DI SANTA SOFIA**  
Provincia di Forlì – Cesena

**UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SERVIZI**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

**OGGETTO: OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE M1C3 MISURA 2 INTERVENTO 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI" LINEA B. INTERVENTO 4 "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHI (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B". APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Data : 15/07/2025

N. 193

---

L'anno Duemilaventicinque, il giorno 15 (quindici) del mese di Luglio, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2024 esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2025- 2027 (art 170, comma1 del D.Lgs 267/2000);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2025- 2027 redatto secondo gli schemi del D.Lgs n. 118/2011;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 108 del 27/12/2024 con la quale la Giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il PEG 2025-2027 contenente l'assegnazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria dei Responsabili gestionali per l'anno 2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 contenente il Piano triennale 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 delle opere pubbliche del Comune di Santa Sofia;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Considerato che:

- il Comune di Santa Sofia con deliberazione di giunta n. 16 del 01.03.2022 ha partecipato all'avviso pubblico approvato dal ministero della Cultura (MIBAC) del 20/12/2021 (modificato il 05.01.2022) per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato con fondi del PNRR Next-Generation-EU (Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura / Componente 3 Cultura 4.0 / Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" / Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" / Linea di d'intervento B: "Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici").
- con decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453 del 07/06/2022 ad oggetto: "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1-digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU; sono approvate le graduatorie regionali delle proposte finanziabili e assegnate le relative risorse per la realizzazione dei progetti;
- il progetto presentato dal Comune di Santa Sofia risulta tra i progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo di € 2.302.407,10 con la seguente previsione di copertura finanziaria: € 1.600.000,00: trattasi del finanziamento massimo richiesto con il presente bando-borghi; lo stesso finanziamento è stato inserito nei bilanci di previsione 2022-24,2023-2025 e 2024-2026 e la rimanente quota mediante fondi propri del Comune previsti nei bilanci degli stessi anni;
- il disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso per il progetto di "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 tra il Comune di Santa Sofia ed il MIBAC è stato sottoscritto digitalmente il 19/09/2022 (prot 11764) ad esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 67 del 19/09/2022;
- che il 15/05/2023 con nota prot.5910 è stata presentata al MIBAC, la rimodulazione del predetto "progetto", con cui si prevedono variazioni dei tempi di esecuzione, degli importi dei quadri economici di alcuni interventi (senza incremento della spesa complessiva e garantendo il rispetto di finalità ed obiettivi iniziali), nonché la ridefinizione dettagliata dei partenariati. La rimodulazione è stata autorizzata dal Ministero mediante nota prot. 7058 del 12/06/2023;
- il 12/11/2023 con nota prot.13219 è stata presentata al MIBAC, una seconda rimodulazione del progetto che è stata autorizzata dal Ministero mediante nota prot 13717 del 04/12/2023.
- il 05/11/2024 con nota pro 12447, il MiC prende atto della variazione dell'importo complessivo del progetto di RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA rideterminato in € 2.258.207,30 a causa della diminuzione dell'importo cofinanziato dal Comune con fondi propri e rimanendo inalterato l'importo di € 1.600.000,00 concessi con il finanziamento a fondo perduto del PNRR NEXT GENERATION EU - BANDO BORCHI MISSIONE M1C3I2.1. Con la stessa nota il Ministero MIC prende atto della variazione dei QTE e dei tempi di realizzazione dell'Intervento 3"Parco Fluviale-Parco delle sculture".

Richiamate le seguenti normative e circolari PNRR:

- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e richiamato dall'art. 14 co. 4 del DL 13/2023 ai sensi del quale fino al 31/12/2023 i progetti finanziati in tutto ed in parte dai fondi PNRRm si applicano le disposizioni del DL 76/2020
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- DL n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))
- D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022
- le circolari MEF 27/2022 sul Monitoraggio delle misure PNRR; n. 28/2022 sui Controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR; circolare 30/2022 Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR ....". Art. 20, "Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR", comma 1 convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023;
- Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di Ripresa e resilienza (PNRR);
- Circolare MEF n. 13 del 28.03.2024 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241 e duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

- Circolare MEF n. 21 del 13.05.2024 - Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, dalla legge 56/2024.

Richiamati i riferimenti normativi per il rispetto del principio del DNSH:

- art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio del DNSH);
- le circolari MEF-RGS n. 32/2021 e n. 33/2022 contenenti la Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH;
- circolare RGS n.22 del 14 maggio 2024, recante una versione aggiornata della "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

Richiamati i riferimenti normativi per il rispetto dei principi trasversali del PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- l'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che stabilisce: di "perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere" e di "promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e dal Regolamento (UE) 2021/241
- il D.M. 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;

Richiamato:

- l'obbligo di garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto e
- l'obbligo di rispettare gli obblighi in materia contabile cui è tenuto il Comune come "soggetto Attuatore", conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9/2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento UE 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Considerato che all'investimento sono collegati i seguenti target /milestone: target europeo M1C3-16, che prevede come obiettivi quantitativi da conseguire entro il secondo trimestre del 2025 n. 1.300 interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici ultimati e gli ulteriori traguardi definiti al livello nazionale in particolare il target M1C3-16-ITA-1 che

stabilisce l'obiettivo di 2.300 interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici ultimati da conseguire entro il II trimestre 2026;

Richiamate:

- la Delibera di G.C. n.82 del 11.11.2022 il Comune ha approvato la governance ed il sistema dei controlli per l'attuazione dei progetti finanziati con il bando borghi PNRR, nonché ha individuato i RUP dei 14 interventi di cui si compone il predetto "progetto";
- la Circolare interna della Segreteria Generale presentata il 01/03/2024 dal titolo "MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA" - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B" con la quale è stata aggiornata la Delibera di G.C. n.82 del 11.11.2022 e dettagliati modi e tempi dei controlli.
- la DGC n 81 del 13/11/2024 di aggiornamento della DGC 82/2,22 in merito alla governance locale che l'Amministrazione si è data per la realizzazione del progetto PNRR con la quale viene nominato l'arch. Lucia Dignani quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) per l'esecuzione dell'intervento 3 "PARCO FLUVIALE -PARCO DELLE SCULTE";
- il Decreto n. 23 del 11/06/2024 con cui il Sindaco ha prorogato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico alla sottoscritta Geom. Cinzia Fantini fino alla fine del mandato nell'anno 2025;
- l'assegnazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria dei Responsabili gestionali per l'anno 2025 autorizzando gli stessi per l'attuazione della gestione e per gli impegni;

Considerato che il progetto INTERVENTO 4 "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B" è stato inserito all'interno del programma "Progetti di Rigenerazione Culturale e Sociale dei piccoli Borghi Storici" PNRR (M1C3) - Misura 2 Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi" linea B;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 241 del 28/12/2023, con la quale è stato affidato all'Ing. Riccardo Petrignani con studio in Forlì Via G. Regnoli n. 40, c.f. PTRRCR56T28Z315N, P.Iva 01553760404, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1003/A, l'incarico professionale relativo all'attività di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, accatastamenti, dell'intervento denominato INTERVENTO 4 "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B" per un corrispettivo per un corrispettivo di € 18.521,81 oltre contributo integrativo 4% Inarcassa di € 740,87 per imponibile pari a € 19.262,68 oltre IVA 22% di € 4.237,79, per un importo complessivo pari a € 23.500,47 - CIG A02399E0F2 con imputazione al Cap. 02814 art. 00

"PNRR – M1C3-I.2.1-CUP:H17D22000020006 - STECCA NEFETTI STRALCIO 3 LOTTO 1" Mis. 05 Prg. 01 Tit. 2, del Bilancio corrente;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 127 del 22/05/2024, con la quale si è provveduto ad approvare il Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo denominato INTERVENTO 4 "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29/06/2023 con la quale si è approvato il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO 4 "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B", pervenuto all'Amministrazione Comunale in data 22/05/2024 Prot. n. 5927 , agli atti dell'Ufficio Tecnico, redatto dall'Ing. Riccardo Pettrignani con studio in Forlì Via G. Regnoli n. 40, c.f. PTRRCR56T28Z315N, P.Iva 01553760404, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1003/A redatto in conformità alle vigenti normative, agli obblighi imposti dal PNRR quali il rispetto del principio DNSH e comprensivo della Dichiarazione di Conformità, da cui si evince che il costo dell'intervento complessivo ammonta ad € 176.640,00 sviluppato nel quadro economico di spesa, così come di seguito riassunto:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
Importo dei lavori a base d'asta	122.448,84	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>1.549,56</u>	
		<b>123.998,40</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>123.998,40</b>	<b>0</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10% sui lavori	12.400,00	
Oneri di gara Centrale unica di Committenza, oneri Anac (1% + EUR 30,00)	1.270,00	
Spese Tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, aggiornamento catastale, verifiche e collaudi, compreso contributi previdenziali	19.262,68	
Per I.V.A. 22% su importo competenze professionali	4.237,79	
Incentivo di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023	1.984,00	
Imprevisti, lavori in economia, oneri vari compreso IVA	<u>13.487,13</u>	
<b>Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>52.641,60</b>	<b>52.641,60</b>
		<b>176.640,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>0</b>

Atteso che:

- l'intervento previsto prevede il risanamento di alcuni locali siti al piano primo del fabbricato denominato Stecca dell'Ospedale Nefetti e consiste nella realizzazione di spazi dell'archivio fotografico "Archivio Storico Digitale Valbonesi", l'allestimento della collezione fotografica digitalizzata in modalità di fruizione multimediale e la creazione di uno spazio dove collocare l'ampliamento dell'ufficio point diffuso;

- l'intervento risulta conforme al R.U.E. vigente del Comune di Santa Sofia e che insiste su aree che risultano essere totalmente nella disponibilità del Comune di S. Sofia;

Dato atto che si prevede di finanziare il progetto INTERVENTO 4 "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B" secondo le seguenti modalità:  
- € 176.640,00 mediante contributo ai sensi del Bando nazionale programma "Progetti di Rigenerazione Culturale e Sociale dei piccoli Borghi Storici" PNRR (M1C3) - Misura 2 Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi" linea B;

Richiamate:

- la circolare del Ministero delle Infrastrutture del 20/11/2023 avente ad oggetto *"Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D. Lgs. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alle possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie"*, la quale ribadisce *"che le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE"*;
- la risposta al quesito n. 2577 resa dal Servizio Supporto Giuridico del MIT, la quale afferma la possibilità per le stazioni appaltanti di seguire procedure pro-concorrenziali in luogo dell'affidamento diretto, previa idonea motivazione, tenendo anche conto dell'art. 1 del d.lgs. 36/2023, "Principio del risultato";

Vista la Determina n. 621 dell'Unione della Romagna Forlivese del 18/09/2024 con la quale:

- si è proceduto ad aggiudicare in maniera definitiva efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, la procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del d. Lgs. 36/2023, per l'affidamento in appalto dei lavori di risanamento di alcuni locali del fabbricato, vincolato ai sensi del d. Lgs. 42/2004, denominato "Stecca" dell'ex Ospedale Nefetti del Comune di Santa Sofia (FC) e relativi all'Intervento 4 denominato "Archivio Storico Digitale Valbonesi". Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP: H17D22000020006 - CIG: B315EDFEC9, a favore di: LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651. Ribasso percentuale offerto pari al 18,125% corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di € 101.804,55 (IVA esclusa, oneri per la sicurezza e costi della manodopera inclusi). I costi aziendali per la sicurezza sono indicati pari a € 2.800,00. La stima della manodopera indicata dal concorrente è pari ad € 43.161,98 ed il CCNL applicato è F012 - Edili industrie e cooperative;

- si è dato atto che sono state esperite le verifiche sul suddetto operatore economico, al fine di attestare il possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, le quali hanno dato esito positivo;

- si è approvato l'avviso di avvenuta aggiudicazione, allegato alla presente sotto forma di schema, e di pubblicarlo all'Albo Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell'Unione Val d'Enza, oltre che sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC mediante trasmissione dei dati attraverso la piattaforma di e-procurement denominata SATER, messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;

Visto il contratto Rep. 1048/2024 del 20/12/2024, stipulato fra il Comune di Santa Sofia e la ditta LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, aggiudicataria dei lavori INTERVENTO 4 "ARCHIVIO

STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B";

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 346 del 31/12/2024 con la quale:

- è stato recepito l'esito della aggiudicazione definitiva ed efficace relative alle gara per l'appalto dei lavori per l'intervento "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B", come segue:

- CIG B315EDFEC9, a favore della ditta LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651 per un importo contrattuale complessivo di € 101.804,55 (IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza e costi della manodopera inclusi), per complessivi € 111.985,01;

- è stato rimodulato il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta ottenuto del 18,125%, pari a € 22.193,85 al netto di Iva, come di seguito riportato:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI**

<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
Importo dei lavori a base d'asta	100.254,99	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.549,56	
		<b>101.804,55</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>101.804,55</b>	<b>5</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10% sui lavori	10.180,46	
Oneri di gara Centrale unica di Committenza, oneri Anac (1% + EUR 30,00)	1.270,00	
Spese Tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, aggiornamento catastale, verifiche e collaudi, compreso contributi previdenziali	19.262,68	
Per I.V.A. 22% su importo competenze professionali	4.237,79	
Incentivo di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023	1.984,00	
Imprevisti, lavori in economia, oneri vari compreso IVA	13.487,13	
Ribasso d'asta compreso Iva 10%	24.413,39	
		<b>74.835,45</b>
<b>Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>74.835,45</b>	<b>5</b>
		<b>176.640,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>0</b>

- è stata impegnata la somma complessiva di € 111.985,01 al Cap. 02814 art. 00 "PNRR - M1C3-I.2.1 - CUP:H17D22000020006 - STECCA NEFETTI STRALCIO 3 LOTTO 1" Mis. 05 Prg. 01 Tit. 2, del Bilancio 2024/2026, a favore dell'aggiudicatario economico LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, CIG B315EDFEC9, come segue:

- € 76.569,77 alla prenotazione n. 481/1/2024;

- € 35.415,24 alla prenotazione n. 48/1/2025;

con mantenimento della restante somma di € 41.154,52 alla prenotazione n. 48/1/2025.



Dato atto che i lavori sono stati regolarmente consegnati con Verbale di Inizio in data 27/01/2025 protocollata al numero 918 del 28/01/2025 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Petrignani e del Direttore Tecnico della Ditta LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, Sig. Serrapica Luigi;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 132 del 13/05/2025 con la quale:

- è stata approvata la fattura elettronica n°8 del 28/04/2025, pervenuta in data 07/05/2025 ed assunta al protocollo con n. 4430, presentata dalla Ditta LA FENICE S.R.L. con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, per l'anticipazione del 20% del valore contrattuale dell'appalto per un importo netto di € 20.360,91 oltre iva al 10% per € 2.036,09 per un importo totale di € 22.397,00 CIG B315EDFEC9;

- è stata liquidata la somma di € 22.397,00 al Cap. 02814 art. 00 "PNRR - M1C3-I.2.1 - CUP:H17D22000020006 - STECCA NEFETTI STRALCIO 3 LOTTO 1" Mis. 05 Prg. 01 Tit. 2, del Bilancio 2024/2026, alla Ditta LA FENICE S.R.L. con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, che presenta necessaria disponibilità all'impegno n. 353/1/2025;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n 45 del 20/06/2025 con la quale:

- viene approvata la perizia suppletiva e di variante senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, predisposta ai sensi dell'art. 120, Comma 1-lett. c), c. 3 e Comma 3 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, relativa al progetto "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA " - CUP H17D22000020006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ (M1C3 I2.1) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B" - CUP H17D22000020006", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Petrignani con studio in Forlì (FC), depositata agli atti comunali in data 11/06/2025. prot. 5537, con un importo aggiuntivo netto dei lavori pari a € 11.647,28, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 1.549,55, al netto del ribasso offerto in sede di gara dello 18,125%, equivalente ad un incremento di contratto pari a circa il 11,618%, con il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	QTE DI PROGETTO	QTE POST AGGIUDICAZION E	QTE PERIZIA DI VARIANTE
LAVORI A BASE D'ASTA	EURO	EURO	EURO
Importo dei lavori a base d'asta	122.448,84	100.254,99	136.674,53
a detrarre ribasso del 18,125%		22.193,85	24.772,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.549,56	1.549,56	1.549,56
	<b>123.998,4</b>		
<b>Totale lavori</b>	<b>0</b>	<b>101.804,55</b>	<b>113.451,83</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 10% sui lavori	12.400,00	10.180,46	11.345,18
Oneri di gara Centrale unica di Committenza, oneri Anac (1% + EUR 30,00)	1.270,00	1.270,00	1.150,98

Spese Tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, aggiornamento catastale, verifiche e collaudi, compreso contributi previdenziali	19.262,68	19.262,68	19.262,68
Per I.V.A. 22% su importo competenze professionali	4.237,79	4.237,79	4.237,79
Incentivo di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023	1.984,00	1.984,00	2.269,04
Imprevisti, oneri vari compreso IVA	13.487,13	13.487,13	150,24
Ribasso d'asta a seguito di gara non riutilizzabile		24.413,39	24.772,26
<b>Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>52.641,60</b>	<b>74.835,45</b>	<b>63.188,17</b>
	<b>176.640,0</b>		
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>0</b>	<b>176.640,00</b>	<b>176.640,00</b>

- di dare atto che l'importo delle opere di variante al netto del ribasso d'asta pari a € 11.647,28, oltre iva di legge al 10% di € 1.164,73, per complessivi € 12.812,01 trovano copertura finanziaria all'interno del quadro tecnico economico alla voce imprevisti e precisamente al Cap. 02814 art. 00 "PNRR - M1C3-I.2.1 - CUP:H17D22000020006 - STECCA NEFETTI STRALCIO 3 LOTTO 1" Mis. 05 Prg. 01 Tit. 2 del bilancio corrente;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 180 del 25/06/2025 con la quale si è proceduto ad impegnare gli importi necessari a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva di variante, procedendo dalla prenotazione n 48/1/2025, a creare i seguente impegno delle somma necessaria per la stipula dell'atto aggiuntivo con l'operatore economico aggiudicatario, a valere sul Cap. 02814 art. 00 "PNRR - M1C3-I.2.1 - CUP:H17D22000020006 - STECCA NEFETTI STRALCIO 3 LOTTO 1" Mis. 05 Prg. 01 Tit. 2, del bilancio corrente, come segue:

- quanto a € 12.812,01 - CIG B315EDFEC9, a favore della ditta LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 0531691065, precisando che al Cap. 00272 art. 00, risulta già accertata la somma di € 12.812,01 al n. 177/1/2025;

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente Ultimati con Verbale di fine lavori in data 25/06/2025 protocollata al numero 6070 del 27/06/2025 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Petrignani e del Direttore Tecnico della Ditta LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, Sig. Serrapica Luigi;

Dato atto che con la ditta appaltatrice LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, è stato stipulato atto aggiuntivo di Variante REP n. 1072/25 del 30/06/2025;

Dato atto che la contabilità finale dell'appalto, consistente in documentazione contabile, elaborati tecnici relativi allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione nonché la contabilità finale, risulta regolarmente redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Petrignani di Forlì ed agli atti dell'Ufficio Tecnico ed acclarata ai protocolli comunali n. 6726 in data 15/07/2025;

Visti ed esaminati gli elaborati tecnici relativi al 1° ed Ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 14/05/2025, redatti dai Direttori dei Lavori Ing. Riccardo Petrignani di Forlì, ed il 1° ed Ultimo Certificato di Pagamento datato 15/07/2025, relativo al progetto "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA "- CIG B315EDFEC9, da cui risulta che l'impresa ha eseguito lavori per € complessi € 113.451,83, da quale risulta un credito netto di € 92.523,66 oltre IVA al 10% di € 9.253,37 per un totale di € 101.776,03;

Visti ed esaminati la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 15/07/2025 dei lavori eseguiti nel contratto principale e della variante, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Petrignani, dal quale risulta che la ditta LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, ha eseguito i lavori per l'importo netto di € 113.451,83 conformemente al progetto, a perfetta regola d'arte, e da cui risulta che l'impresa vanta pertanto un credito della Ritenuta per infortuni 0,5 % pari a € 567,26 oltre Iva di legge al 10% di € 56,73 per complessivi € 623,99 - CIG B315EDFEC9;

Dato atto che, ai fini della approvazione della contabilità finale dei lavori di cui all'appalto si è verificata la regolarità contributiva, assistenziale ed assicurativa della ditta appaltatrice LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 - 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, e che la stessa è risultata regolare;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli elaborati suddetti, autorizzando lo svincolo della polizza fideiussoria a titolo di cauzione, n. B.2024.1331872 rilasciata da AC-CELERANT insurance europe sa/nv (codice ivass D957R), prestata a garanzia dei lavori;

Ritenuto dover procedere all'approvazione degli elaborati suddetti, autorizzando la Ditta ad emettere regolare fattura;

Dato atto che, al fine della liquidazione del certificato di pagamento n 1 ed ultimo e della ritenuta d'acconto svincolato a seguito del Certificato di regolare esecuzione, dell'intervento di che trattasi, trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico approvato e risultano impegnate al cap. 02814 art. 00 "PNRR - M1C3-I.2.1 - CUP:H17D22000020006 - STECCA NEFETTI STRALCIO 3 LOTTO 1" Mis. 05 Prg. 01 Tit. 2, del bilancio corrente, disponibile ed impegnata come segue:

- per € 54.172,77, Impegno n. 353/1/2025;
- per € 35. 415,24, Impegno n. 48/1/2025;
- per € 12.812,01, Impegno n. 48/2/2025.

Vista la dichiarazione di atto notorio circa la insussistenza di conflitto di interesse resa dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Cinzia Fantini, agli atti dell'Ufficio Tecnico;

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 4-5-6 della L.241/90 è il Geom. Samuel Grifoni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti:

- il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 così come implementato e modificato dal D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 e s.m.i.;
- il DPR 207 del 5 ottobre 2010 per quanto non espressamente abrogato dal DLgs 50/2016;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – Codice degli Appalti;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ed il vigente TUEL ;

Visti:

- la legge n. 190/2012 “Disposizione sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
- Il D. Lgs. n 33/2013” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione ed informazioni da parte delle P.A.”;
- il D. Lgs. 196/20023 “ Codice di protezione in materia dei dati personali”;

Viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/16 nn. 3 e 4;

### DELIBERA

La premessa narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare gli elaborati tecnici relativi al 1° ed Ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 14/07/2025, redatti dai Direttori dei Lavori Ing. Riccardo Petrignani di Forlì, ed il 1° ed Ultimo Certificato di Pagamento datato 15/07/2025, relativo al progetto "ARCHIVIO STORICO DIGITALE VALBONESI" FACENTE PARTE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI SANTA SOFIA "- CIG B315EDFEC9, da cui risulta che l'impresa ha eseguito lavori per € complessi € 113.451,83, da quale risulta un credito netto di € 92.523,66 oltre IVA al 10% di € 9.253,37 per un totale di € 101.776,03;

2) di approvare la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 15/07/2025 dei lavori eseguiti nel contratto principale e della variante, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Petrignani di Forlì, dal quale risulta che la ditta LA FENICE S.R.L., con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 – 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, ha eseguito i lavori per l'importo netto di € 113.451,83 conformemente al progetto, a perfetta regola d'arte, e da cui risulta che la impresa vanta pertanto un credito così ripartito:

- di € 567,26 oltre Iva di legge al 10% di € 56,73 per complessivi € 623,99 – CIG B315EDFEC9;

3) di dare atto che la spesa di **€ 102.400,02** per i lavori appaltati maturati dalla ditta appaltatrice **LA FENICE S.R.L., CIG B315EDFEC9**, con sede in Via Alcide De Gasperi, 55 – 84018 Scafati (SA) - C.F. e P. IVA: 05316910651, trova copertura all'interno del quadro tecnico economico approvato e risulta impegnata Cap. 02814 art. 00 "PNRR – M1C3-I.2.1 - CUP:H17D22000020006 - STECCA NEFETTI STRALCIO 3 LOTTO 1" Mis. 05 Prg. 01 Tit. 2, del bilancio corrente, disponibile ed impegnata come segue:

- per **€ 54.172,77**, Impegno n. **353/1/2025**;
- per **€ 35. 415,24**, Impegno n. **48/1/2025**;
- per **€ 12.812,01**, Impegno n. **48/2/2025**.

4) di autorizzare lo svincolo della fidejussione a titolo di cauzione, prestata a garanzia dei lavori n. B.2024.1331872 rilasciata da AC-CELERANT insurance europe sa/nv (codice ivass D957R), prestata a garanzia dei lavori;

5) Di dare atto che si prevede di finanziare il suddetto progetto con le seguenti modalità:  
- € 176.640,00 mediante contributo ai sensi a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITÀ DEI BORGHETTI STORICI";

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la sottoscritta, Geom. Cinzia Fantini;

7) di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

La presente determinazione:

☒ comportando impegno di spesa/prenotazioni di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

☒ diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

☐ non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

☐ ha immediata esecuzione;

☒ viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

c:\inetpub\wwwroot\ulisse\iride\tmp\santasofia\762589.doc

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CINZIA FANTINI

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*